

## Ciudad Guayana, agosto 2024

PLAN DE TRA	BAJO PARA INSTALAC	ION FTTH			
Información General:					
Emplazamiento Hilo Guía – CAURA 1.					
Localización:	Fecha de Inicio:	Fecha de Entrega:			
Ciudad Guayana, Edo Bolívar	07/08/2024	19/08/2024			
	Personal Asignado:	Supervisor Encargado:			
	TodoRed C.A.	Isaac Alcalá			

1.- Red de distribución - Referencia Fotográfica.



Imagen 1.- Referencia Geográfica.



## 1.3- Tramos de Fibra Implementados

Hilo Guía (Rutas denotadas en color Amarillo)

## 2.- Costo de Activación.

Servicio	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
Hilo Guía	Metros	3.000	\$0,10	\$300,00
			Sub-Total	\$300,00
			IVA 16%	\$48,00
			Total	\$348,00

Se Aprueba según Proyectos:

Gerente de Operaciones

Supervisor de Proyecto





Puerto Ordaz, agosto 2024

## **INFORME COSTO REAL**

**Descripción del Proyecto:** El proyecto "Caura 1" consistió en el emplazamiento de fibra óptica y la instalación de nap, con un presupuesto inicial de **\$3.966,25**.

**Contratista:** La ejecución del proyecto fue asignada a la contratista Todored C.A. Sin embargo, debido a una suspensión administrativa, la contratista no pudo completar la labor en su totalidad.

**Trabajos Ejecutados:** Hasta la fecha de suspensión, el único trabajo completado en su totalidad fue el emplazamiento del hilo guía.

**Trabajos Pendientes:** Los trabajos de instalación de NAPs y el emplazamiento de fibra óptica que no se ejecutaron serán reasignados a otra contratista, la cual aún no está definida.

Reducción de costos: También es necesario tener en cuenta la diferencia en costos que trajo consigo los cambios en este proyecto, como mencionamos anteriormente este contaba con una cotización inicial de \$3.966,25, el cual después de que solo se llevara acabo una de las labores (en este caso emplazamiento de hilo guía) arrojó el costo de \$348,00. Es decir, se redujo por \$3.618,25.



Fig 1. Imagen de Referencia.



Servicio	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	
Tendido de cable de Fibra Óptica (24 Hilos) en Planta Externa a través de postes de electricidad existentes (Incluye instalación de herrajes de retención y suspensión)	Metros	-4080	\$0.40	-\$1.632,00	
Armado e instalación de naps de distribución	Unidad	-51	\$28.18	-\$1.437,18	
Emplazamiento de hilo guía	Metros	-500	\$0.10	-\$50,00	
Sub-Total					
IVA					
Total					

Gerente de Planificación Puerto Ordaz.

